
OBRA: EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO GRAMADO GOURMET

BAIRRO: VÁRZEA PRAZO: 2 MESES

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 01 MÊS 02

3,72% 100,00% 75,00% 25,00%

21.789,44 21.789,44 16.342,08 5.447,36

5,48% 100,00% 50,00% 50,00%

32.137,22 32.137,22 16.068,61 16.068,61

90,80% 100,00% 50,00% 50,00%

532.296,04 532.296,04 266.148,02 266.148,02

9,20% 100,00% 50,93% 49,07%

586.222,70 586.222,70 298.558,71 287.663,99

DIRETOR DE OBRAS

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 FUNDAÇÃO
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