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Sistema de abastecimento de água 

Sistema de esgotamento 
sanitário  (com tratamento) 

Sistema de drenagem urbana 
e manejo de águas pluviais 

Sistema de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos 

Setores do Saneamento Básico 



Os valores foram estimados através das seguintes fontes: 

 Ações estruturais (obras) 

• SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil. 

• Projetos executivos já realizados pela SHS (ETEs, ETAs, reservatórios, etc.). 

• Projetos de saneamento rural desenvolvidos pela Embrapa.  

 Serviços e equipamentos 

• Salários e honorários: Sine - Site Nacional de Empregos / OAB - Minas Gerais 

/ AEASC - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São 

Carlos. 

• Equipamentos: sites de compra (Submarino, Shoptime, etc.) e orçamentos em 

lojas especializadas. 

 

P4R0 – Ações com preço estimado 



Setor Institucional 

Setor responsável pela adequação da gestão institucional dos 
4 eixos do saneamento municipal, garantindo uma integração 
de natureza gerencial e disponibilizando informações para 
orientar processos de tomadas de decisão, visando a alocação 
de recursos financeiros e outras finalidades. 

Objetivo Geral  
Possibilitar a gestão integrada dos quatro eixos do 
saneamento básico do município de Lagoa Santa 

Total de ações: 
36 

(14 imediatas) 

Investimento total: 
R$ 4.684.000,00 

(em moeda de 2018) 



Ação: Buscar embasamento legal e institucional, 
para viabilizar a criação da nova Divisão ou 
Coordenação, a qual no P4R0 será mencionada como 
“Central de Saneamento”. 
Prazo: até fim do 1° ano 
Valor estimado: R$ 2.000,00 
 

Objetivo 1 

Estabelecer mecanismos de gestão. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Ação: Providenciar os recursos humanos e patrimoniais 
para a nova “Central de Saneamento” 
Valor estimado da ação com todas as demandas: 
Equipe completa: 5 profissionais : R$204.000,00 por ano 
Recursos patrimoniais: R$100.000,00 
Total = R$ 304.000,00 
Prazo: até o 2° ano 
 
Ação: Manter equipe do saneamento básico. 
Duração: 3° ano ao 20° ano 
Investimentos: R$ 4.176.000,00 
 

Objetivo 1 

Estabelecer mecanismos de gestão 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 2 

Implementar uma rotina de acompanhamento dos processos inseridos no 
planejamento e na prestação de serviços de cada eixo do saneamento 

básico municipal. 

Ação: Instituir oficialmente reuniões periódicas entre os 
responsáveis pelos quatro setores diretamente ligados ao 
saneamento básico. Prever também a entrega de relatórios 
semestrais.  
Custo estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 
Prazo: até 3° ano 
 
Ação : Estabelecer rotina de análise de relatórios de eficiência dos 
quatro setores do saneamento básico e inserir dados no SMIS. 
4° ano ao 20° ano 
Custo estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 2 

Implementar uma rotina de acompanhamento dos processos inseridos no 
planejamento e na prestação de serviços de cada eixo do saneamento 

básico municipal. 

Ação: Organizar, junto aos responsáveis pelos eixos do 
saneamento, a revisão do PMSB com controle social, 
conforme disposto na Lei do Saneamento. 
Duração: 4° ano / 8º ano / 12º ano / 16º ano e 20º ano 
Custo estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 2 

Implementar uma rotina de acompanhamento dos processos inseridos no 
planejamento e na prestação de serviços de cada eixo do saneamento 

básico municipal. 

Ação: Indicar, ao Poder Legislativo, a necessidade de atualização da legislação 
municipal, Duração: 4° ano ao 6° ano 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 
 
Ação: Estabelecer norma para que os quatro setores mantenham registros de 
ações operacionais visando à manutenção. 
Duração: Até o 5º ano 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 
 
Ação: Regulamentar a entrega, avaliar e emitir pareceres sobre o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 
Duração: 4° ano ao 20° ano 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 3  

Ação: Anunciar amplamente sobre a realização da reunião pública 
para a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico 
(ou da alteração da estrutura do conselho existente) e definição de 
seu Regimento Interno ou Estatuto. 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 
Prazo: até 3° ano 
 
Ação: Solicitar que os setores do saneamento municipal (água, 
esgoto, drenagem e resíduos) efetuem estudos técnicos para a 
avaliação da real necessidade da remuneração dos serviços 
através da cobrança de taxas, tarifas ou outros preços públicos, a 
serem pagos pelos usuários.  
Duração: 4º -8º 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 

Alcançar a sustentabilidade econômico-financeira para o setor do 
saneamento no município.. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 3  

Ação: Avaliar continuamente, por meio dos indicadores financeiros 
monitorados pelo SMIS,  
Duração: 5º-20º 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 
 
Ação: Criar, com deliberação do Conselho Municipal de Saneamento 
Básico (CMSB), o Fundo Municipal de Saneamento, em conformidade 
com as disposições da Lei do Saneamento (Lei nº 11.445/07). 
Prazo: até 5º ano 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 

Alcançar a sustentabilidade econômico-financeira para o setor do 
saneamento no município.. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 4 

Submeter a prestação de serviços dos quatro eixos do saneamento básico a 
uma entidade reguladora. 

Ação: Realizar levantamento das agências existentes no 
Estado de MG,  
Prazo: até o fim do 3° ano 
 
Ação: Considerar todas as possibilidades institucionais 
que sejam jurídica e legalmente (Agências Reguladoras, 
Conselhos Municipais, Consórcios, etc.). 
Responsabilidade: Central de Saneamento / Setor 
Jurídico da Prefeitura 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 
Prazo: Até o fim do 3° ano 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 5 

Ação: Elaborar um Plano de Ação visando à adequação 
dos quatro eixos do saneamento básico à legislação 
ambiental vigente. 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 
Prazo: até o fim do 3° ano 

Apresentar conformidade com a legislação ambiental vigente e garantir a 
fiscalização dos procedimentos dos usuários dos quatro setores do 

saneamento básico. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 5 

Ação: Alimentar anualmente o banco de dados do SMIS com o 
indicador que controle a validade das licenças ambientais. 
Duração: 3º ao 20º ano 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 
 
 
Ação: Redigir um checklist com os aspectos a serem 
observados pelos fiscais, a fim de colaborar na regularização dos 
quatro setores do saneamento básico municipal. 
Prazo: 5º ano 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 

Apresentar conformidade com a legislação ambiental vigente e garantir a 
fiscalização dos procedimentos dos usuários dos quatro setores do 

saneamento básico. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Ação: em sendo viável a criação do canal de SAC 
para o Saneamento, redigir um formulário 
padronizado para registrar as 
manifestações ou reclamações feitas por meio 
deste SAC.  
Valor estimado da ação: incluso no valor de 
outra ação. 
Prazo: até o fim do 3° ano. 

Objetivo 6 

Introduzir o Controle Social na gestão do saneamento municipal.  

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Ação: Manter registro no SMIS (Sistema Municipal de 
Informações em Saneamento) sobre os formulários 
despachados do SAC/SAN para os setores do saneamento de 
forma que as reclamações provenientes desse canal possam ser 
operacionalmente relacionadas com os Planos de Manutenção 
dos setores, contribuindo para deflagrar ações preventivas e 
corretivas. 
Duração: 4° ao 20° 
Valor estimado da ação: incluso no valor de outra ação. 
 
Ação: Realizar anualmente pesquisas de satisfação com a 
população para obter feedbacks sobre os serviços prestados, de 
maneira a verificar os pontos passíveis de melhorias. 
Duração: 4° ao 20° 
100.000,00 

Objetivo 6 

Introduzir o Controle Social na gestão do saneamento municipal.  

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Sistema de Abastecimento de Água 

Atividades, infraestrutura e instalações necessárias 
ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição 

Objetivo 

• ABASTECIMENTO PÚBLICO COM ÁGUA POTÁVEL 

Investimento total: 
R$ 20.760.000,00 

(em moeda de 2018) 

Total de ações: 
43 

(15 imediatas) 





Objetivo 1 

Atender com água potável a 100% dos domicílios urbanos de forma 
ininterrupta e monitorar a qualidade da água consumida em 100% dos 

domicílios rurais e de sistemas particulares. 

Ação: Atualizar cadastro técnico do sistema de abastecimento de 
água da sede e distrito. 
Prazo de execução: 1º ano 
Valor estimado: R$ 100.000,00 
 
Ação: Projetar, a partir do cadastro, as novas infraestruturas e 
ampliações necessárias para atender ao restante da população da 
área urbana, além das ampliações já previstas. 
Prazo: 1º-2º ano 
Valor estimado: R$ 1.000.000,00 
 
Ação: Realizar obras para atender aos projetos da sede e distritos. 
Prazo de execução: 3º ano 
Valor estimado: R$ 10.000.000,00 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 1 

Atender com água potável a 100% dos domicílios urbanos de forma 
ininterrupta e monitorar a qualidade da água consumida em 100% dos 

domicílios rurais e de sistemas particulares. 

Ação: Fazer cadastro de todos os sistemas presentes nas localidades 
rurais agrupadas (captação, adução, tratamento, reservação e rede de 
distribuição). 
Prazo de execução: 1-2º ano 
Valor estimado: R$ 120.000,00 
 
Ação: Avaliar os sistemas, a partir do cadastro, quanto à sua 
funcionalidade e necessidade de novas instalações e ampliações. 
Prazo de execução: 2º ano 
Valor estimado: R$ 50.000,00 
 
Ação: Projetar, a partir da avaliação, as novas instalações e 
ampliações necessária. 
Prazo de execução: 2º ano 
Valor estimado: R$ 90.000,00 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 1 

Atender com água potável a 100% dos domicílios urbanos de forma 
ininterrupta e monitorar a qualidade da água consumida em 100% dos 

domicílios rurais e de sistemas particulares. 

Ação: Elaborar o Plano de Manutenção preventiva para o município. 
Prazo de execução: 1º ano 
Valor estimado: R$ 100.000,00 
 
Ação: Cadastrar as propriedades rurais isoladas de acordo com o tipo de 
captação, tipo de tratamento, infraestrutura instalada e demanda da 
propriedade (parte do Programa de Aferição da Qualidade da Água Rural) 
Prazo de execução: 1º-2º ano 
Valor estimado: R$ 100.000,00 
 
Ação: Suprir a demanda estrutural das propriedades cadastradas (parte 
Programa de Aferição da Qualidade da Água Rural). 
Prazo de execução: 3º ano 
Valor estimado: R$ 3.000.000,00 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 2 

Reduzir as perdas de água e promover o uso racional da água. 

Ação: Avaliar a situação atual dos sistemas de macromedição e 
micromedição do município quanto a sua funcionalidade e 
necessidade de substituições e novas instalações. 
Prazo de execução: 1-2º ano 
Valor estimado: R$ 20.000,00 
 
Ação: Realizar novas instalações, substituições e ampliações dos 
sistemas de macro e micromedição. 
Prazo de execução: 2-3º ano 
Valor estimado: R$ 1.800.000,00 
 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 3 

Implementar para o SAA de Lagoa Santa uma gestão eficiente no que 
concerne aos aspectos administrativos, operacionais, financeiros, de 

planejamento estratégico e de sustentabilidade. 

Ação: Avaliar as possibilidades de gestão. 
Prazo de execução: 1º ano 
Valor dependente de outras ações que possuem custos 
próprios estimados. 
 
Ação: Implementar novo modelo de gestão adotado ou 
manter o atual, de acordo com o resultado da ação anterior.  
Prazo de execução: 2-3º ano 
Valor dependente de outras ações que possuem custos 
próprios estimados. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Atividades, infraestrutura e instalações necessárias 
para a coleta e afastamento dos esgotos sanitários e 

seu devido tratamento 

Objetivo 

Garantir a manutenção da qualidade da saúde e dos 
recursos hídricos 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

Investimento total: 
R$ 24.480.000,00 

(em moeda de 2018) 

Total de ações: 
43 

(8 imediatas) 





Objetivo 1 

Atender com serviços de coleta, afastamento e tratamento a 100% dos 
esgotos produzidos nas áreas urbanizadas, rurais e aglomerados do 

município de Lagoa Santa (sede e distritos). 

Ação: Atualizar cadastro do SES contemplando sede e distritos. 
Prazo de execução: 1º ano 
Valor estimado: R$ 100.000,00 
 
Ação: Projetar as ampliações, substituições e adequações necessárias 
à rede coletora e afastamento, principalmente para atender aos locais 
da sede e distritos, sem coleta de esgotos ou com coleta deficitária. 
Prazo de execução: 2-3º ano 
Valor estimado: R$ 800.000,00 
 
Ação: Projetar ampliação e/ou instalação de sistemas de tratamento 
para a sede e para os distritos. 
Prazo de execução: 2-3º ano 
Valor estimado: R$ 1.000.000,00  

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 1 

Atender com serviços de coleta, afastamento e tratamento a 100% dos 
esgotos produzidos nas áreas urbanizadas, rurais e aglomerados do 

município de Lagoa Santa (sede e distritos). 

Ação: Elaborar o cadastro do sistema de esgotamento sanitário 
existente para as comunidades rurais.  
Prazo de execução: 1-2º ano      Valor estimado: R$ 200.000,00 
 
Ação: Executar as obras das redes e afastamento segundo os projetos 
e colocá-las em operação. 
Prazo de execução: 4º-8º     Valor estimado: R$ 8.000.000,00 
 
Ação: Executar as obras dos sistemas de tratamento para a sede e 
os distritos segundo os projetos e colocá-las em operação. 
Prazo de execução: 4º-8º    Valor estimado: R$ 10.000.000,00 
 
Ação: Executar as obras dos sistemas de tratamento para as 
comunidades rurais, segundo os projetos e colocá-las em operação. 
Duração:  4º-8º                 Valor estimado: R$ 1.000.000,00 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Objetivo 2 

Erradicar sistemas de tratamento de esgotos inadequados e implantar dispositivos 
de saneamento rural. 

Ação: Fazer levantamento cadastral das propriedades rurais isoladas 
quanto à existência de banheiros e sanitários, tipo de solução para o 
esgotamento sanitário e demandas (Programa de Esgotamento 
Sanitário Rural). 
Prazo de execução: 1-2º ano 
Valor estimado: R$ 100.000,00 
 
Ação: Monitorar unidades do tratamento de esgotos e os 
equipamentos instalados de esgotamento sanitário nessas propriedades 
com soluções individuais para verificar a situação do tratamento e 
necessidade de manutenção (Programa de Esgotamento Sanitário 
Rural). 
Duração: 2º-20º 
Valor estimado: R$ 100.000,00 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Atividades, infraestrutura e instalações necessárias 
para a limpeza do espaço urbano, coleta e destinação 

adequada dos resíduos sólidos urbanos 

Objetivo 

DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

Sistema de Resíduos Sólidos 

Investimento total: 
R$ 99.276.500,00 

(em moeda de 2018) 

Total de ações: 
81 

(23 imediatas) 



Objetivo 1 

Atender com coleta convencional e seletiva a 100% do município, de forma 
ininterrupta 

Ação: Identificar áreas urbanas com coleta convencional 
ineficiente. 
Prazo para execução: até o fim do 2° ano. 
Custo incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS. 
 
Ação: Fazer estudo das rotas dos veículos coletores visando otimizar 
a coleta porta-a-porta. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Custo incluso  no valor da equipe responsável pelo SLUMRS. 
 
Ação: Instalar cestos, tambores, containers ou caçambas em 
pontos estratégicos na área rural para que os habitantes possam 
depositar seus rejeitos sem ter que percorrer grandes distâncias. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: R$ 15.000,00. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Objetivo 1 

Atender com coleta convencional e seletiva a 100% do município, de forma 
ininterrupta 

Ação: Estabelecer rota de coleta de resíduos domiciliares nos pontos 
determinados e informar a população rural com relação aos dias e horários. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: R$ 15.000,00. 
 
Ação: Implantação do Parque Socioambiental Reciclar para reestruturação do 
Programa de Coleta Seletiva, incluindo ampliação da infraestrutura e do número de 
associados da ASCAMARE. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: o município já adquiriu verba para realização desta ação (medida de 
compensação). 
 
Ação: Manter a coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e resíduos 
públicos urbanos. 
Duração da ação: 1º ao 20º ano 
Valor estimado: R$ 85.000.000,00 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Objetivo 2 

Reduzir o aterramento de resíduos recicláveis e passíveis de compostagem 

Ação: Localizar pontos estratégicos nos bairros para implantação dos Pontos 
de Entrega Voluntária (PEVs) de materiais recicláveis. 
Prazo de execução: até o fim do 1° ano. 
Valor estimado: incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS. 
 
Ação: Implantação de PEVs em locais estratégicos e prédios públicos para 
incentivar a separação do material reciclável por parte da população e, 
consequentemente, aumentar a quantidade coletada. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: R$ 100.000,00. 
 
Ação: Implantar unidade do sistema de compostagem. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: o município já adquiriu verba para realização desta ação. 
 
Ação: Operar o sistema de metas progressivas para redução da quantidade de 
resíduos sólidos destinada ao aterro sanitário. 
Duração: 1º ao 20º ano 
Valor estimado: incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Objetivo 3 

Ampliar e otimizar a cobertura dos serviços de limpeza urbana 

Ação: Estabelecer uma setorização do município para atender a todas as áreas 
públicas passíveis de realização desses serviços, com as frequências adequadas a cada 
bairro. 
Prazo de execução: até o fim do 3° ano. 
Valor estimado: incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS. 
 
Ação: Ampliar serviços de capina, roçagem e raspagem, de forma a atender todo o 
município, e considerar o incremento necessário com a expansão urbana e criação de 
novas áreas verdes.  
Prazo de execução: 1º ao 8º ano 
Valor estimado: 1.000.000,00 
 
Ação: Sensibilizar e conscientizar a população quanto à importância da limpeza 
das vias públicas, com o objetivo de reduzir problemas de obstrução da rede de 
drenagem e diminuir a demanda pelos serviços de limpeza urbana. 
Duração: 1º ao 20º ano 
Valor estimado: 50.000,00 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Ação: Realizar nova licitação ou firmar consórcio com municípios 
vizinhos para a destinação final dos resíduos sólidos classe IIA. 
Prazo de execução: até o fim do 1° ano. 
Valor estimado: incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS. 
 
Ação: Realizar cadastro dos médios e grandes geradores, especificando a 
tipologia dos resíduos sólidos gerados por cada um deles. 
Prazo de execução: até o fim do 3° ano. 
Valor estimado: R$ 12.000,00.  
 
Ação: Manter a equipe existente dentro da administração municipal para 
exercer exclusivamente função articuladora de todos os componentes que 
fazem parte do planejamento, gestão, fiscalização e operação no SLUMRS. 
Duração: 1º ao 20º ano 
Valor estimado: R$ 7.200.000,00 

Objetivo 4 

 Integrar a gestão financeira, operacional, administrativa e de planejamento do 
SLUMRS, sob a responsabilidade do Poder Público, e articular a atuação dos atores 

envolvidos 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Ação: Criar cadastro de estabelecimentos comerciais e industriais 
que geram resíduos passíveis de logística reversa. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: R$ 12.000,00. 
  
Ação: Elaborar material informativo para a população com instruções 
sobre os procedimentos de acondicionamento e locais de destinação de cada 
tipo de resíduo passível de logística reversa. 
Prazo de execução: até o fim do 3° ano. 
Valor estimado: R$ 7.500,00. 
 
Ação: Criar legislação para regulamentar a logística reversa em nível 
municipal. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS. 

Objetivo 5 

Implementar o sistema de logística reversa. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Objetivo 6 

Otimizar a fiscalização e atender à legislação aplicável ao gerenciamento 
de resíduos sólidos 

Ação: Regulamentar, sob a forma de lei municipal, a obrigatoriedade, 
para os geradores mencionados no art. 20 da Lei nº 12.305/2010, de 
entrega anual de PGRS. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS. 
 
Ação: Regulamentar a utilização de RCC em obras públicas. 
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS. 
 
Ação: Realizar o licenciamento das unidades do sistema de resíduos 
sólidos em funcionamento, caso isso não tenha sido feito.  
Prazo de execução: até o fim do 2° ano. 
Valor estimado: variável conforme o número de licenças a serem realizadas. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Objetivo 7 

Otimizar a fiscalização, o monitoramento e o controle da qualidade dos 
serviços prestados 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 

Ação: Melhoria no monitoramento e controle de contratos de empresas 
terceirizadas. 
Duração: 1º ao 20º ano 
Valor estimado: incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS 
 
Ação: Atualizar continuamente e utilizar o SMIS para monitoramento das ações e 
qualidade dos serviços do eixo de resíduos sólidos. 
Duração: 1º ao 20º ano 
Valor estimado: incluso no valor da equipe responsável pelo SLUMRS 



Atividades, infraestrutura e instalações necessárias 
para a coleta, transporte e lançamento final das 

águas da chuva, a fim de garantir o manejo das águas 
pluviais evitando alagamentos, inundações, erosões 

e assoreamento. 

Objetivo 

MANEJO DE ÁGUAS DE CHUVA 

Sistema de Drenagem Urbana 

Investimento total: 
R$ 40.827.000,00 

(em moeda de 2018) 

Total de ações: 
64 

(5 imediatas) 





Ação: Realizar cadastro da rede de drenagem urbana no município, em locais 
críticos. 
Prazo: até fim do 1° ano 
Custo estimado da ação: R$ 30.000,00 
 
Ação: Elaborar um Plano de Manutenção sistemática das redes de micro e 
macrodrenagem do município. 
Prazo: até fim do 1° ano 
Custo estimado da ação: já previsto em outras ações. 
 
Ação: Expandir rede de drenagem de forma completa (galeria, sarjeta, boca de 
lobo, dissipador de energia, galerias/canais, pontes e fundos de vales) para os 
pontos em que esses dispositivos são insuficientes, conforme detalhado no 
diagnóstico. 
Prazo: 3º-8º 
Valor estimado: R$6.000.000,00 

Objetivo 1 

Manter o município livre de inundações e diminuir a frequência de 
alagamentos causados por insuficiências e deficiências nas galerias e 

obras de drenagem. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Ação: Realizar as ações de controle de enchentes nas localidades rurais do 
município.  
Duração: 3º-20º 
Valor estimado: já previsto em outras ações. 
 
Ação: Elaborar programa de construção de caixas secas na zona rural.  
Duração: 3º-20º 
Valor estimado: R$20.743,20 
 
Ação: Pavimentar as vias urbanas, com projeto de microdrenagem incluso.  
Duração: 1º-20º 
Valor estimado: R$14.769.500,00 

Objetivo 1 

Manter o município livre de inundações e diminuir a frequência de 
alagamentos causados por insuficiências e deficiências nas galerias e 

obras de drenagem. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Objetivo 2 

Desestimular a ocupação de áreas susceptíveis a processos erosivos e 
promover a desocupação em áreas de risco. 

Ação: Realizar levantamento e mapeamento específico das áreas altamente 
suscetíveis a processos erosivos no município. 
Prazo: até fim do 1° ano 
Custo estimado da ação: já previsto em outras ações. 
 
Ação: Atualizar o Plano de Contingência e Emergência para áreas de riscos, em 
parceria com o SINPDEC municipal (COMPDEC), em conformidade com a 
PNPDEC. 
Prazo: até fim do 1° ano 
Custo estimado da ação: já previsto em outras ações. 
 
Ação: Instalar sistemas provisórios de drenagem nas áreas suscetíveis de 
deslizamentos, que estejam ocupadas, garantindo uma transição/execução do 
plano de desocupação da área em segurança. 
Prazo: até fim do 1° ano 
Custo estimado da ação: R$ 480.870,00 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 
8 a 20 anos. 



Objetivo 2 

Desestimular a ocupação de áreas susceptíveis a processos erosivos e 
promover a desocupação em áreas de risco. 

Ação: Elaborar Plano de Desocupação em áreas com risco de movimentação de 
massa. 
Prazo: 2º-8º 
Custo estimado da ação: R$ 7.474,47  
 
Ação: Desapropriar todas as residências em áreas de risco, conforme Plano de 
Desocupação elaborado. 
Duração: 3º-20º 
Custo estimado da ação: R$ 12.000.000,00 
 
Ação: Elaboração do Plano de recuperação destas áreas desapropriadas e com 
risco. 
Prazo: 4º-8º 
Custo estimado da ação: R$ 14.776,80 
 
Ação: Executar plano de recuperação das áreas desapropriadas. 
Duração: 8º-20º 
Custo estimado da ação: R$ 681.450,00  

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Objetivo 3 

Planejar o uso e ocupação da bacia de forma adequada e promover a 
recuperação e revitalização de APPs e áreas verdes. 

Ação: Atualizar o Plano de Contingência e Emergência para áreas de riscos, em 
parceria com o SINPDEC municipal (COMPDEC), em conformidade com a 
PNPDEC. 
Prazo: até fim do 1° ano 
Custo estimado da ação: Já previsto em outras ações. 
 
Ação: Instalar sistemas provisórios de drenagem nas áreas suscetíveis de 
deslizamentos, que estejam ocupadas, garantindo uma transição/execução do 
plano de desocupação da área em segurança. 
Prazo: até fim do 1° ano 
Custo estimado da ação: R$ 480.870,00 
 
Ação: Realizar mapeamento e cadastramento das nascentes municipais. 
4º-20º 
Custo estimado da ação: já previsto em outras ações. 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Objetivo 3 

Planejar o uso e ocupação da bacia de forma adequada e promover a 
recuperação e revitalização de APPs e áreas verdes. 

Ação: Elaborar um Plano de recuperação das APPS e áreas verdes municipais 
considerando o mapeamento das áreas críticas de drenagem. Esse Plano deve 
conter a delimitação das áreas que precisam ser desapropriadas, assim como o 
planejamento da execução dessa desapropriação. 
Prazo: 4º-8º 
Custo estimado da ação: já previsto em outras ações. 
 
Ação: Executar o Plano de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) e áreas verdes através da desapropriação das áreas ocupadas e 
recomposição da mata ciliar. Instalar lixeiras nos parques e praças do 
município.  
Duração: 8º-20º 
Custo estimado da ação:  R$200.000,00 
 
Ação: Cercar APPs e fundos de vale para coibir a ocupação e proteger as 
restaurações. 
Duração: 4º-20º 
Custo estimado da ação:  R$200.000,00 

Legenda – 
prazos para início 
das ações. 

Imediatas/emerg
enciais: até 3 
anos; 

Curto prazo: até 4 
anos; 

Médio prazo: de 4 
a 8 anos; 

Longo prazo: de 8 
a 20 anos. 



Valores dos investimentos por componente 

COMPONENTE VALOR (R$) 

Institucional 4.684.000,00 

Água 20.760.000,00 

Esgoto 24.480.000,00 

Drenagem 40.827.000,00 

Resíduos Sólidos 99.276.500,00 

Total 190.027.500,00 



Federal:  

 ANA – Agência Nacional de Águas. 

 BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

 CEF – Caixa Econômica Federal. 

 Ministério das Cidades.  

 Ministério da Saúde - FUNASA.  

 FNMA – Fundo Nacional do Meio Ambiente.  

 Ministério do Meio Ambiente. 

Principais Instituições Financiadoras 
 



Estadual:  

 FHIDRO – Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. 

 BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. 

 CBH-Doce / IBIO-AGB Doce. 

 Fundo Voluntário para a Recuperação do Rio Doce.   

Principais Instituições Financiadoras 
 



   Tempo aberto para anotações de dúvidas 
e sugestões que serão discutidas no final 
da audiência 



Contatos: 
  

sheila@shs.com.br (Institucional) 

 

joaopaulo@shs.com.br (Água e Esgoto) 

 

juniosluiz@gmail.com (Drenagem) 

 

vitor@shs.com.br (Resíduos) 
 




