



ANEXO 03 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LAGOA SANTA - 2024

LOCAL: Perímetro Urbano do Município

PRAZO MÁXIMO DOS SERVIÇOS: (12 MESES)

Lote	Item	Descrição	Valor do Item (R\$)	Meses												Total	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	1.1	Manutenção da Iluminação Pública	912.286,05	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
				76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	76.023,84	912.286,05
	1.2	Cadastro e atualização do cadastro do parque de IP	33.151,38	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
				2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	2.762,61	33.151,38
	1.3	Reposição de Equipamentos	675.937,74	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	56.328,14	675.937,74
Total		1.621.375,17	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
			135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	135.114,60	1.621.375,17	