



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 128/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA TQQ CONSTRUTORA EIRELI

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, inscrito no CPF sob o nº *****.356.056-****, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

CONTRATADA: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 23.779.439/0001-60

Endereço: Rua Dulce Maria, nº 348 – Ipiranga

Belo Horizonte/MG – CEP: 31.160-250

Representada por Bruno Bizzi Vieira, inscrito no CPF sob o nº *****.674.116-****.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2022, firmado em 19 de setembro de 2022, decorrente da **Concorrência Pública nº 007/2022, Processo Licitatório nº 098/2022**, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência da prorrogação dos prazos de execução e vigência por 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso II e VI, da Lei Federal nº 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Altera-se a Cláusula Sexta, itens 6.3 e 6.4, que passam a vigorar da seguinte forma:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por 12 (doze) meses, passando a vigorar até **20/09/2025 e 18/11/2025**, respectivamente, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.3 O prazo total de execução das obras será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.4. O prazo de vigência do contrato será de 38 (trinta e oito) meses a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA SEGUNDA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2024.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALESSANDRO JORGE SALVINO
CONTRATANTE

TQQ CONSTRUTORA EIRELI
BRUNO BIZZI VIEIRA
CONTRATADA

Testemunhas: _____
CPF: _____

CPF: _____

3º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 128-2022 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 3f9be0ef-6aaa-4d93-bdeb-ceadc05e0221



Assinaturas



Alessandro Jorge Salvino
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Alessandro Jorge Salvino



BRUNO BIZZI VIEIRA:06067411601
Certificado Digital
bruno@tqqconstrutora.com.br
Assinou como parte



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Naira Mirian Carvalho dos Santos



rebeca duque fernandes
rebecafernandes@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

rebeca duque fernandes



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Naira Mirian Carvalho dos Santos

Eventos do documento

16 Oct 2024, 13:28:00

Documento 3f9be0ef-6aaa-4d93-bdeb-ceadc05e0221 **criado** por NATÁLIA COSTA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-10-16T13:28:00-03:00

16 Oct 2024, 13:34:38

Assinaturas **iniciadas** por NATÁLIA COSTA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-10-16T13:34:38-03:00

16 Oct 2024, 14:12:20

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - BRUNO BIZZI VIEIRA:06067411601 **Assinou como parte** Email: bruno@tqqconstrutora.com.br. IP: 186.206.162.113 (186.206.162.113 porta: 44304). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=BRUNO BIZZI VIEIRA:06067411601. - DATE_ATOM: 2024-10-16T14:12:20-03:00

16 Oct 2024, 19:55:41

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 11254) - Documento de identificação informado:

968.356.056-34 - DATE_ATOM: 2024-10-16T19:55:41-03:00

17 Oct 2024, 09:08:22

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 44020) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2024-10-17T09:08:22-03:00

17 Oct 2024, 09:11:41

REBECA DUQUE FERNANDES **Assinou como testemunha** (e59a79c0-ccf3-49b7-88ec-29b9c819b1b4) - Email: rebecaffernandes@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 52618) - Documento de identificação informado: 135.985.736-26 - DATE_ATOM: 2024-10-17T09:11:41-03:00

17 Oct 2024, 09:12:04

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 40888) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2024-10-17T09:12:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f07fd7ceb80666035341f34fcc5aa8905afd2bea190f9bd06b87d4407e80d295

(SHA512):220780f2b86a71146d996c9b4dfeaf0571db45081fb28e8555958002cc2bf3b891e44c1a347884cb5db49e8c4c97884e04bf9daaa4d1a8aa6ae0ead68fb3178

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign