



## ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### Serviços de Iluminação Pública (IP)

LOCAL: Área Urbana do Município de Lagoa Santa

PRAZO MÁXIMO DOS SERVIÇOS: (120 dias)

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	Valor Contratado (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total
1	Lote 01 - Projetos : 47.2 - 47.6 - 47.5 - 47.9 - 2.2 - 101.1A - 47.7 - 49.1 - 41.1 - 41.2 - 48.1 - 10.1 - 47.1 - 10.2 - 101.1 E -102.1 B - 10.3 - 45.15 - 50.1	5.579.952,72	1.394.988,18	1.394.988,18	1.394.988,18	1.394.988,18	5.579.952,72
		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2	Lote 02 - Projetos : 25.1 - 47.10	2.850.651,38	712.662,85	712.662,85	712.662,85	712.662,85	2.850.651,38
		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Total		8.430.604,10	2.107.651,03	2.107.651,03	2.107.651,03	2.107.651,03	8.430.604,10
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%