



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 146/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA – ME**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, inscrito no CPF sob o nº **\*\*\*.356.056**, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

**CONTRATADA: ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA – ME**

CNPJ: 04.328.780/0001-54

Endereço: Rua Mauro Caiana, nº 115 - Lundcea

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.239-066

Representada por Lucio Antônio Montilha Junior, inscrito no CPF sob o nº **\*\*\*.872.666-\*\*.**

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 146/2023, firmado em 22 de setembro de 2023, decorrente da Concorrência Pública nº 014/2023, Processo Licitatório nº 134/2023, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência por 01 (um) mês, com acréscimo de valores no percentual de 3,75% do contrato, nos termos do artigo 57, §1º, inciso IV, c/c artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **01 (um) mês**, passando a vigorar até **25/10/2024 e 21/01/2025, respectivamente**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

**6.3. O prazo total de execução das obras será de 13 (treze) meses**, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

**6.4. O prazo de vigência do contrato será de 16 (dezesesseis) meses**, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado ao contrato é de **R\$ 60.964,85** (sessenta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		4º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA LAPINHA NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	1.624.084,71	10,918272	177.321,99	16,426712	266.783,72	8,96	145.466,35	3,75	60.964,85	2.274.621,62



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2024.

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
ALESSANDRO JORGE SALVINO  
**CONTRATANTE**

**ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA – ME**  
LUCIO ANTÔNIO MONTILHA JUNIOR  
**CONTRATADA**

Testemunhas: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

## 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO 146-2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 3cdd888a-8acf-4033-9456-5b4cc808619d



### Assinaturas

-  Alessandro Jorge Salvino  
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte *Alessandro Jorge Salvino*
-  LUCIO ANTONIO MONTILHA JUNIOR:03687266656  
Certificado Digital  
luis.gustavo@engelago.com.br  
Assinou como parte
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *Naira Mirian Carvalho dos Santos*
-  Maria Aparecida Pires De Moura  
mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *Maria Aparecida Pires de Moura*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Aprovou *Naira Mirian Carvalho dos Santos*

### Eventos do documento

#### 23 Oct 2024, 10:23:47

Documento 3cdd888a-8acf-4033-9456-5b4cc808619d **criado** por REBECA DUQUE FERNANDES (e59a79c0-ccf3-49b7-88ec-29b9c819b1b4). Email:rebecafernandes@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-10-23T10:23:47-03:00

#### 23 Oct 2024, 10:26:03

Assinaturas **iniciadas** por REBECA DUQUE FERNANDES (e59a79c0-ccf3-49b7-88ec-29b9c819b1b4). Email:rebecafernandes@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-10-23T10:26:03-03:00

#### 24 Oct 2024, 11:51:26

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 60860) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE\_ATOM: 2024-10-24T11:51:26-03:00

#### 28 Oct 2024, 11:56:33

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LUCIO ANTONIO MONTILHA JUNIOR:03687266656  
**Assinou como parte** Email: luis.gustavo@engelago.com.br. IP: 177.116.58.244

(177-116-58-244.user.vivozap.com.br porta: 30126). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=LUCIO ANTONIO MONTILHA JUNIOR:03687266656. - DATE\_ATOM: 2024-10-28T11:56:33-03:00

**29 Oct 2024, 08:20:34**

MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA **Assinou como testemunha** (a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19) - Email: mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 63882) - Geolocalização: -19.6345856 -43.9025664 - Documento de identificação informado: 046.948.296-61 - DATE\_ATOM: 2024-10-29T08:20:34-03:00

**29 Oct 2024, 09:16:16**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 57892) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2024-10-29T09:16:16-03:00

**29 Oct 2024, 09:16:51**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 57386) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2024-10-29T09:16:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):10088e6e9072731579361253e27b6ee339f72a230ad5e068d3944ea014958248

(SHA512):bc4fae430a6e4e09a3ced1aac3f4b571255623a0544e5a776de3a839a4f5d853d9d724ddaa91078640c5e836685a5604dfd7b52972bc0ceb3039f14d9e53fea4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**