



EDITAL Nº 03/ 2023/DMTC

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS E PREMIAÇÃO - MULTISEGMENTOS - ARTE E CULTURA – LEI PAULO GUSTAVO

ANEXO I PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL

ETAPA	DATAS
Período de Inscrições	13/11/2023 a 19/11/2023
Impugnação do Edital	em até 03 (três) dias úteis contados a partir da publicação do presente Edital
Decisão sobre a solicitação de impugnação	em até 2 (dois) dias úteis, após encerrado o prazo de impugnação
Período de Triagem Documental e saneamento de falhas na documentação obrigatória para inscrição	em até 3 (três) dias úteis após o período de inscrições
Publicação do resultado preliminar da fase de Análise de Mérito Cultural	em até 7 (sete) dias corridos após o término das inscrições
Recebimento e julgamento de recursos da Análise de Mérito Cultural	em até 03 (três) dias úteis contados do dia subsequente ao da publicação do resultado preliminar
Publicação do Resultado Final da Análise de Mérito Cultural (classificação)	em até 2 (dois) dias úteis contados do dia subsequente ao do término da fase de julgamento de recursos
Etapa de Habilitação (Encaminhamento da documentação e correção de possíveis	em até 5 (cinco) dias corridos, contados do dia subsequente a



irregularidades na documentação de habilitação)	publicação do resultado final da Análise de Mérito Cultural
Publicação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação	em até 5 (cinco) dias corridos, contados do dia subsequente a publicação do resultado final da Análise de Mérito Cultural
Recebimento e julgamento de recursos da Etapa de Habilitação	em até 03 (três) dias úteis contados do dia subsequente ao da publicação do resultado preliminar
Publicação do Resultado Final da Análise de Mérito Cultural (classificação)	em até 2 (dois) dias úteis contados do dia subsequente ao do término da fase de julgamento de recursos
Celebração: Assinatura do Termo de Execução Cultural e do Recibo de Premiação Cultural	em até 5 (cinco) dias úteis contados do dia subsequente a Fase de Habilitação e correção de possíveis irregularidades
Repasse dos recursos – Início da execução dos projetos	até 29/12/2023
Prazo limite para movimentação financeira e encerramento de atividades dos projetos	22/10/2024
Prazo final para entrega da prestação de contas e atividades dos projetos (Relatório Final de Execução do Objeto)	20/11/2024