



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

ANEXO ÚNICO

PLANO DE AÇÃO					
Ação	Resultado esperado	Início	Fim	Responsável	Como será feito
01 – Instituir a Comissão Especial de Estudos e Avaliação.	Alinhamento de ações e metas.	10/05/2021	31/05/2021	Prefeito Municipal	Publicação de portaria no Diário Oficial
02 – Avaliar a situação atual do sistema de contabilidade.	Avaliação do sistema: cumprimento dos requisitos mínimos (SIAFIC)	01/06/2021	01/09/2021	Comissão Especial	Reuniões da comissão.
03 – Reunião com a fornecedor do software atualmente utilizado.	Ajuste e parametrização do sistema de acordo com os requisitos mínimos (SIAFIC)	01/09/2021	31/12/2021	Comissão Especial	Reuniões da comissão com a empresa atualmente contratada.
04 – Capacitação dos profissionais do município.	Elevação do nível de informação dos servidores capacitados.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Especial	Cursos de capacitação e aperfeiçoamento.
05 – Implementação provisória do sistema.	Melhora dos processos do sistema e verificação do funcionamento dos requisitos mínimos e ajustes realizados.	01/01/2022	30/06/2022	Secretaria de Gestão/ Fazenda	De acordo com as orientações da STN.
06 – Implantação definitiva do sistema adequado.	Atendimento pleno aos requisitos mínimos (SIAFIC)	01/01/2023	-	Secretaria de Gestão/Fazenda	De acordo com as Orientações e exigências da STN.